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 Ovaj završni rad za temu ima montažu trupa broda na navozu, što je i dan danas 
najzastupljeniji oblik montaže trupa brodova u Hrvatskoj. Ono što taj proces čini iznimno 
kompliciranim i opsežnim je ogromno preklapanje u svim poljima tehnologije koja se 
pojavljuje u brodogradnji. 
 
 U prvoj točci rada prikazat ću karakteristični brod iz proizvodnog programa 
brodogradilišta te na koje se načine on dijeli na grupe i sekcije, glavne građevne jedinice u 
montaži trupa. Zatim ću prikazati redosljed montaže trupa i što mu sve prethodi. 
 
 Druga točka rada bavi se specifičnim sekcijama trupa koje su montirane na brod i to 
baš onima koje su se montirale pri mom boravku u brodogradilištu. Tu su također opisani alati 
i uređaji koji se koriste, te vrijeme i ljudstvo potrebno za obavljanje rada tog opsega. 
 
 U trećoj točci ću definirati aktivnosti kontrole i tijek aplikacije sekcije. Kontrola pri 
predmontaži i montaži na navozu bit će promatrane odvojeno. 
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 1. UVOD 
 
 Što zapravo znači montirati trup broda na navozu? U suštini, odgovor na to pitanje 
krije se u mnoštvu manjih podpitanja koja definiraju opseg projekta. U ovome radu ću se 
fokusirati na jedan specifični projekt iz proizvodnog programa brodogradilišta, a taj je 
montaža broda za prijevoz rasutog tereta na kosom navozu, koji će se uzdužno porinuti u 
jednom dijelu. 
 
 Montaža trupa broda na navozu, prikazana na slici 1, znači međusobno povezati ili 
sastaviti sekcije trupa, koje su ranije predmontirane, u jednu cjelinu, brod. Montaža trupa 
plovnih objekata spada u jednu od ključnih tehnoloških faza u gradnji plovnih objekata koja 
uključuje veoma opsežnu koordinaciju, stručno znanje, poštivanje tehničkih specifikacija, 
razumijevanje tehnološke dokumentacije te kontrolu rezultata. 
 
 
Slika 1. Brod na navozu 
 
 Postoje razni faktori koji utječu na brzinu i kvalitetu radova montaže, ali najvažniji je 
propusna moć mjesta montaže. Propusna moć mjesta montaže nas ograničava u veličini 
sekcija koje možemo dopremiti do navoza, a sporedno utječe na vrijeme gradnje broda, jer 
manje sekcije direkto znače više zavara, više dizanja na navoz, više vremena potrebnog da bi 
se sekcija montirala.  
Nadalje, dinamika montaže sekcija trupa i broj sekcija drastično utječu na konačni vremenski 
rezultat u montaži trupa, a time i na brzinu gradnje broda, što indirektno utječe i na poslovanje 
brodogradilišta i dostizanje zadanih ciljeva. 
 
 Veličine montažnih jedinica uglavnom ovise o tehnološkim mogućnostima sredstava 
za horizontalni i vertikalni transport na i do mjesta montaže, dok redosljed montaže sekcija 
trupa može biti različit od brodogradilišta do brodogradilišta. On se obično određuje 
operativnim planom gradnje trupa, vodeći računa o tome da se sekcije montiraju tako da se 
najprije zatvore brodski prostori u kojima treba montirati više opreme ili je oprema 
kompliciranija tako da se s opremanjem može započeti ranije te u većoj mjeri opremiti brod 
prije porinuća. Taj princip redosljeda montaže zove se piramidalni, i primjenjen je u gradnji 
karakterističnog broda iz proizvodnog procesa brodogradilišta. 
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 U konačnici, radovi montaže trupa broda su među najzahtjevnijima u bilo kojem 
brodogradilištu. A njihovo stručno izvršavanje govori mnogo o kvaliteti radova te poznavanju 
struke samog brodogradilišta.  
 
 Same građevne jedinice broda se mogu razlikovati. One variraju ovisno o tehnološkim 
mogućnostima brodogradilišta. Glavne tri građevne jedinice u montaži su sekcije, blokovi i 
moduli. Svaka od te tri građevne jedinice ima svoje prednosti i nedostatke. Sekcije su manje, 
lakše je njima manevrirati i zahtjevaju puno manju širinu transportnih puteva, ali zauzvrat 
traže veći broj spojeva (sekcijskih), te duže trajanje montaže. Na slici 2 prikazane su dvije 
sekcije uzvojnih potpalubnih tankova (eng.: Wing tank) koje će se montirati na brod. 
Moduli su pogodni jer drastično smanjuju broj spojeva koje je potrebno obaviti u montaži, no 
oni su karakteristični po ekstremno velikim masama i veoma intenzivnim zahtjevima za 
propusnost mjesta montaže, kako u širini transportnih puteva, tako i u mogućnostima dizanja 
na navoz. 
Prednost blokova je što nisu toliko veliki kao moduli, a i dalje uvelike mogu smanjiti broj 
manipulacija sekcijama. Naravno, ukoliko brodogradilište ima dovoljno široke transportne 
puteve, te mogućnosti dizanja na navoz. 
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2.  PODJELA TRUPA I REDOSLJED MONTAŽE 
 
2.1  Karakteristični brod iz proizvodnog programa 
 
 Za karakteristični brod iz proizvodnog programa brodogradilišta uzet je brod za 
prijevoz rasutog tereta (eng.: Bulk carrier, vidi sliku 3).  
To je teretni brod namijenjen prijevozu sipkih tereta: žitarica, rudače, ugljena, cementnog 
klinkera, čeličnih žica i cijevi, drvne građe i drvenih klada. 
Teretni prostor se sastoji od pet skladišta tereta, odijeljenih korugiranim poprečnim 
nepropusnim pregradama. Brod ima jednu neprekinutu palubu, palubu kaštela, bulb pramac, 
zrcalo na krmi i polubalansno kormilo. Strojarnica je smještena na krmi i odvojena je od 
teretnog prostora poprečnom nepropusnom pregradom. 
Nadgrađe koje se sastoji od 4 kata i kormilarnice smješteno je na krmi, a opremljeno je za 
smještaj 25 osoba. 
 
 
Slika 3. Brod za prijevoz rasutog tereta 
 
 Glavne dimenzije broda: 
 
 Dužina preko svega   (Loa)   189,90 m 
 Dužina između okomica  (Lpp)   182,00 m 
 Širina            (B)     32,24 m 
 Visina do gl. palube   (D)     17,10 m 
 Gaz            (T)             11,00m / 12,35 m 
 Nosivost    (DWT)    44300t / 51900t 
 Brzina           14,5 čv 
 Glavni motor sporohodni „Split“ MAN - B&W tip 6S50MC-C8.2-TII 
SMCR = 7500kW pri 110 o/min 
 
 Klasifikacijska društva zadužena za ovaj projekt su Bureau Veritas i HRB. 
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2.2  Podjela trupa broda na grupe, sekcije i blokove 
 
 Generalno govoreći, trup broda se dijeli na manje, zaokružene, tehnološki osmišljene 
cjeline. Najmanja od tih cjelina je sekcija.  
Masa i obuhvatnost sekcije ovise o: dijelu broda u kojem se sekcija nalazi, kompleksnosti 
brodske forme, tehnološkim procesima kroz koje prolazi i slično.  
Više istovrsnih sekcija se formira u tzv. grupe. Formiranje grupa, odnosno sekcija, su osnovne 
aktivnosti u realizaciji gradnje broda. Grupa je jedinica planiranja u projektiranju, nabavi 
čelika, trasiranju i rezanju brodske strukture, dok je u izradi i montaži trupa osnovna jedinica 
sekcija. 
 
 Kod podjele broda u grupe i sekcije treba voditi računa o: 
 
 količini čelika u grupi 
 protoku materijala kroz fazu obrade 
 organiziranju linijske proizvodnje u fazi izrade sekcija 
 veličini cjelina koje je moguće, bez povećanja troškova, uranjeno opremiti i obojati 
 mogućnosti ugradnje na navozu 
 širinama proizvodnih linija, transportnih puteva te nosivosti dizalica u svim fazama 
procesa 
 
 Kako u brodogradilištu postoje ustanovljene linije za prizvodnju ravnih volumenskih 
sekcija u teretnim prostorima, moramo se kod podjele broda u grupe strogo
1
 držati slijedećih 
linija: 
 
 Dvodno bez uzvojnih tankova 
 Uzvojni tankovi 
 Dupla oplata s pripadnim dijelom palube (kod broda za prijevoz rasutog tereta zasebno 
oplata boka, i zasebno potpalubni bočni tankovi sa pripadajućim dijelom glavne 
palube) 
 Pregrade 
 Glavna paluba  
 
 Još jedna podjela broda je jako važna, a to je podjela na makroprostore. Ta podjela 
grupira dijelove broda koji dijele zajedničke funkcije. To su: 
 
  pramčani pik 
 teretni prostor 
 strojarnica 
 krmeni pik 
 nadgrađe 
 
                                                 
1
 Odnosi se na zonu 300, tj. teretni prostor broda. Zone su još jedna podjela broda, koju koristi "Brodosplit". One 
prikazuju tematsku grupaciju sekcija sa obzirom na faze opremanja. 
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 Zbog zadovoljenja uvjeta izrade zatvorenih cjelina pogodnih za uranjeno opremanje i 
bojanje, sekcije iz ovako definiranih grupa sortiraju se u blokove do maksimalne nosivosti 
sredstava transporta i kao jedna cjelina idu nakon izrade u sljedeći stupanj proizvodnog 
ciklusa. Ovo su okvirne vrijednosti optimalnih količina čelika po grupama: 
 
 Dvodno (bez uzvojnih tankova) 400-600 t 
 Uzvojni tankovi    200-400 t 
 Gornji bočni tankovi                       300-500 t 
 Dvobok                                           300-500 t 
 Pregrade (u zoni 300)   150-300 t 
 Stool (gornji i donji)   150-200 t 
 Glavna paluba (u zoni 300)  300-500 t 
 Strojarnica    150-250 t 
 Krma       50-200 t 
 Pramac    150-250 t 
 Nadgrađe    100-180 t 
 
 Kod formiranja grupa treba poštovati osnovno pravilo: jedna grupa smije u sebi 
sadržavati materijal samo jedne tehnološke linije. Ovakav način proizvodnje zove se "linijska 
izgradnja trupa". Tehnološke linije koje postoje te koje je moguće organizirati su:  
 
 Linija ravnih volumenskih sekcija (podlinije su: OSW linija za izradu ravnih 
ukrepljenih panela, linija za izradu sklopova strukture (mala predmontaža), linija za 
izradu otvorenih polusekcija dvodna i duple oplate, linija za zatvaranje volumenskih 
sekcija dvodna i duple oplate 
 Linija za izradu sekcija uzvojnih tankova (i potpalubnih počnih tankova) 
 Linija za izradu sekcija glavne palube (u zoni 300) 
 Linija za izradu sekcija pregrada (u zoni 300) 
 Linija za izradu zakrivljenih sekcija (prvenstveno u zoni 300) 
 Linija za izradu sekcija strojarnice 
 Linija za izradu sekcija krajeva broda (pramac, krma) 
 Linija za izradu blokova - okrupnjenje sekcija iz različitih grupa kao npr: 
 
- blok dvodna (u zoni 300) koji se sastoji od sekcija ravnog dna, sekcije uzvojnog tanka i 
sekcije donjeg stoola (uzdužni i poprečni) 
 
- blok dvoboka koji se satoji od sekcije duple oplate, sekcije palube, sekcije gornjeg stoola 
(poprečni) i sekcije poprečne pregrade 
 
- blok glavne palube koji se sastoji od sekcije palube (zona 300) i sekcije gornjeg stoola 
(uzdužni i poprečni)  
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 Na slici 4 jasno se vidi primjer podjele trupa na grupe i sekcije u skladu sa načelima 
linijske proizvodnje. Brod je podjeljen na 20 sekcija u jednom presjeku glavnog rebra (zona 
300).  
 
Slika 4. Podjela broda na grupe i sekcije 
 
 Sa slike je jasno vidljivo da se brod u poprečnom smislu dijeli na:  
 
 dvodno 
 uzvojne tankove 
 donji stool (poprečni) 
 donji stool (uzdužni) 
 dupla oplata 
 poprečne pregrade (pri podjeli na blokove, dvije poprečne pregrade se dijele na četiri, 
što ukupno čini 22 sekcije) 
 uzdužna pregrada 
 gornji stool (poprečni) 
 gornji stool (uzdužni) 
 glavna paluba 
 
 
Slika 5. Podjela broda na blokove 
 
 Prateći sliku 5, vidljivo je da je 20 (22) sekcija grupirano u 5 blokova, dok se tri 
sekcije montiraju zasebno. To znači da je 20 manipulacija smanjeno na 8, a samim time i sve 
operacije koje slijede poslije montaže na ležaju.  
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2.3  Redoslijed montaže trupa na navozu 
 
 Glavni korak u montaži broda na navozu je odabir redoslijeda montaže. Taj korak, koji 
se mora napraviti veoma rano u planu gradnje broda, određuje koji materijal mora prvi biti 
dobavljen, obrađen te u konačnici koje sekcije moraju prve biti montirane na navoz. Na nacrtu 
plana dizanja sekcija na navoz prikazano je koje sekcije se prve montiraju. 
 
 Kod montaže trupa, dvije značajke su od iznimne važnosti: broj sekcija te dinamika 
montaže sekcija trupa. Broj sekcija primarno ovisi o kapacitetima brodogradilišta i nosivosti 
raznih transportnih sredstava koja moraju moći dovesti sekciju do navoza te je podići na 
navoz i pridržavati dok se ona ne montira, dok dinamika gradnje trupa prikazuje redoslijed 
kojim se sekcije slažu na navoz. Taj redoslijed je obično određen operativnim planom gradnje 
trupa broda. Primarno se vodi računa da se zatvore brodski prostori koje je važno uranjeno 
opremiti. 
 






 Za ovaj specifični brod, redoslijed gradnje trupa na ležaju ide po principu piramidalne 
metode, a slijedi ova dva općenita pravila: 
 
 Prvo se montiraju sekcije grupe dvodna i uzvoja u teretnom prostoru lijevo te desno, 
kod pramčane pregrade na granici sa strojarnicom.  
 Te se daljnja montaža kreće u smijeru pramca i krme istovremeno. 
 
 Razlozi zbog kojih montaža počinje kod poprečne pregrade strojarnice su višestruki, 
ali dva glavna su zatvaranje strojarnice tako da se može početi sa uranjenim opremanjem i 
mogućnost gradnje i uranjenog opremanja nadgrađa prije nego li se izgradi ostatak trupa.  
Uranjeno opremanje predstavlja početak instalacije opreme na brodu dok je brod još na 
navozu. Obavlja se primarno radi uštede vremena te smanjenja troškova zbog eventualnih 
tehnoloških otvora koji bi se morali otvarati da bi se brod u potpunosti opremio nakon 
montaže. Ova ušteda vremena se može iščitati sa nacrta glavnog plana gradnje koji je 
priložen. 
 
 Redoslijed montaže jednog poprečnog presjeka karakterističnog broda, tj. redoslijed 
gradnje sekcija trupa teretnog prostora u sredini broda odvija se ovako: 
 
1. Dvodno s uzvojem – lijevo 
2. Dvodno s uzvojem – desno 
3. Poprečna pregrada – cijela  
4. Vanjska oplata – lijevo 
5. Vanjska oplata – desno 
6. Potpalubni bočni tankovi  – lijevo 
7. Potpalubni bočni tankovi – desno 
8. Glavna paluba – sredina 
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2.4  Priprema navoza za montažu 
 
 Prije nego li možemo početi montirati brod na navozu, potrebno je pripremiti podlogu. 
Trup broda na navozu za izgradnju oslanja se na potklade. Broj potklada treba biti toliki da 
prenesu težinu broda spremnog za predaju vodi na navoz. Također treba voditi računa o tome 
da se potklade rasporede tako da sila reakcije djeluje na kruti dio strukture. To se radi tako da 
se potklade postavljaju ispod križanja jakih uzdužnih nosača i rebrenica te ispod poprečnih 
pregrada broda. 
 
 Raspored potklada najviše ovisi o rasporedu masa broda, a pošto je najveća masa 
broda smještena u strojarnici tamo je raspored potklada gušći. Općenito potklade su najgušće 
postavljene ispod kobilice broda jer se baš preko tih središnjih potklada prenosi oko 75% od 
ukupne težine broda, na slici 6 prikazan je trup broda na potkladama. 
 
 
Slika 6. Trup broda na potkladama 
 
 Što se same izvedbe tiče, postoje razni tipovi potklada: drvene, kombinacija drva i 
betona, drva i čelika. U hrvatskim brodogradilištima najčešće se viđaju potklade sa čeličnom 
bazom te drvetom koje ide uz trup broda. 
Radi što lakšeg rušenja potklada tokom pripreme porinuća broda, u većini hrvatskih 
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 Primarno, svrha pješčane kutije je prijenos opterećenja na čeličnu konstrukciju te sa 
čelične konstrukcije baze na sam navoz, a sekundarno, veoma brzo i efikasno rušenje potklada 
prije porinuća broda kako bi se brod postavio na sustav saona - saonice.  
Rušenje se obavlja tako da se maljem izbije metalna ploča, prikazana na slici 8, ispod 
pješčane potklade, koja u sebi ima rupu kroz koju procuri pijesak, te se na taj način potklada 
može odstraniti bez rezanja. Ušteda u vremenu, materijalu i radu. 
 
 
Slika 7. Pješčana potklada 
1- čelična baza, 2- pješčana kutija, 3- meko drvo, 4- trup broda 
 
 
Slika 8. Čelično dno pješčane kutije sa rupama za pijesak 
Filip Aralica   Montaža trupa broda na navozu 
10 
 
 Još jedna važna stavka koju je potrebno osigurati pri pripremi potklada je da one budu 
dovoljno visoke da se ispod broda može obavljati sva potrebna djelatnost, te da se omogući  
postavljanje saonica na saonik. 
 
2.5  Osnovni pravac i ravnina za gradnju broda 
 
 Prije nego li položimo prvu sekciju broda na navoz, potrebno je odrediti osnovni 
pravac gradnje broda. Od tog pravca, koji se prostire uzduž sredine navoza, računaju se svi 
ostali podaci potrebni za montažu trupa, jedan od njih je poklapanje simetrale navoza sa 
simetralom broda. 
Njime se također određuje visina kobiličnih potklada, jer nagib osnovnog pravca i nagib 
navoza ne moraju biti isti. Stoga, visina potklada nije svugdje ista po dužini broda. 
Osnovni pravac se postavlja tako da meko drvo koje je točka dodira između potklada i trupa 
bude u jednoj ravnini. Taj posao obavlja poseba brigada geodeta u brodogradilištu, a 
uglavnom se koriste nivelirima. 
Druga važna ravnina je ravnina dna broda. Zbog polumjera zakrivljenosti navoza, visine 
potklada nisu iste, pa je potrebno kontrolirati njihove visine kako bi se dobila ravnina dna 
broda. 
 
2.6  Tehnološke mogućnosti transporta u brodogradilištu 
 
 Transportna sredstva i nosivosti su zapravo glavne odrednice koje diktiraju masu 
sekcija koje se mogu montirati u bilo kojem brodogradilištu.  
Naravno, svako povećanje transportnih sredstava u jednoj fazi proizvodnog procesa 
automatski traži i povećanje transporta u svim prethodnim fazama. Evo nekih od glavnih 
transportnih sredstava u brodogradilištu, vidi sliku 9: 
 
 Navoz 1 
 2x60t (dvije dizalice, svaka sa jedne strane navoza) 
 2x100t (dvije dizalice, svaka sa jedne strane navoza) 
 
 Navoz 2 
 1x60t (dizalica sa istočne strane navoza) 
 2x100t (dvije dizalice, svaka sa jedne strane navoza) 
 
 
Slika 9. Dvije 100t dizalice u radu na navozu 
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 Kako je u brodogradilištu uveden sustav paletizacije, u ukupnu masu sekcije koju 
prenosi samohodni transporter moramo uračunati i masu palete na kojoj se nalazi sekcija, 
odnosno od stvarne nosivosti transportera oduzeti masu palete. Na taj način dobivamo da je 
maksimalna masa sekcije koja se može transportirati 150t. 
 
 Sredstva parternog transporta: 
 Samohodni transporter «Cometo» nosivosti 180t 
 Samohodni transporter «Kamag» preostale nosivosti 140t 
 Samohodni transporter «Gorica» preostale nosivosti 45t 
 Samohodni transporter «Cometo» nosivosti 90t 
 
 Maksimalna masa sekcija koja se može podići na navoz: 
 Navoz 1: 160t (gledano u CL navoza) 
 Navoz 2: 160t (gledano u CL navoza) 
 
 Kada uzmemo u obzir položaje navoza, te dostupnosti dizalica u slučaju većih širina, 
dolazimo do podatka o gabaritima maksimalnog broda koji se može proizvesti na kojem 
navozu: 
 
 Navoz 1: 282x50m 
 Navoz 2: 250x37.75 (39.15; 42)m 
 Navoz 3: 175x25m 
 
 Kod gradnje brodova širine od 39.15m dolazi do blokiranja rada dizalice na desnom 
boku budući da brod preklapa kransku stazu do simetrale, a kod gradnje brodova širina od 
42m nije moguće koristiti skele na bokovima broda. 
Za gradnju brodova većih dužina treba razraditi tehnologiju gradnje trupa iz dva dijela sa 
spajanjem u moru. 
 
2.7  Specifičnosti vezane uz gradnju karakterističnog broda 
 
 Karakteristični brod se gradi na navozu 2. Taj navoz opremljen je sa dvije 100t 
dizalice te jednom dizalicom nosivosti 60t.  
Sam tok okrupnjivanja sekcija obavlja se u predmontaži, gdje će se formirati blokovi do 
maksimalne nosivosti sredstava transporta, i kao jedna cjelina idu na sljedeći stupanj 
proizvodnog ciklusa. Okrupnjeni blokovi su: 
 
 dvodno strojarnice s oplatom boka do visine proveze 
 dvodno skladišta s uzvojnim tankovima 
 poprečne pregrade s donjim rampama i nasipnim kosinama 
 blokovi nadgrađa 3 kata po visini, s montažnim spojem u simetrali 
 pramčani pik gornji dio 
 potpalubni bočni tankovi do mase prikladne za transport iz radionice 
 potpalubni bočni tankovi (L/D u duljini jednog skladišta - 3 sekcije) 
 poprečne pregrade u punoj širini 
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3. AKTIVNOSTI I FAZE RADA PRI MONTAŽI SEKCIJE 
 NA NAVOZ 
  
 Prilikom posjeta brodogradilištu, na navozu su montirane dvije sekcije potpalubnih 
bočnih tankova. Obje su locirane na pramcu broda, te su među zadnjim sekcijama koje su 
trebale biti montirane na trup, a prikazane su na slici 10.  
 
3.1  Tijek operacija kod montiranja sekcije na navoz 
 
 Općenito, tok operacija kod montaže sekcija, te njihovog međusobnog montiranja na 
navozu teče ovim redosljedom: 
 
 priprema sekcije (montaža preliminarnog oskeljenja te pomoćnih elemenata) 
 dopremanje sekcija na poziciju montaže 
 pozicioniranje sekcije, postavljanje sekcije u određeni položaj prema drugim 
sekcijama i njeno privremeno učvršćivanje 
 podešavanje sekcija da bi ih se moglo međusobno zavariti (sastoji se od obrezivanja 
spojnih mjesta da bi se dobio ravnomjerno odmaknuti lim na stičnom spoju, te u 
ravnanju limova ili profila sekcija na mjestu spoja sa drugom sekcijom, bilo termički 
ili hladnim postupkom) 
 privarivanje sekcije (ručno zavarivanje na nekim mjestima spoja sa drugom sekcijom) 
 zavarivanje sekcije (potpuni zavar svih stikova i šavova, strojno ili ručno) 
 
 
Slika 10. Sekcije potpalubnih bočnih tankova u pripremi za montažu 
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3.2  Priprema sekcija za montažu 
 
 Prije nego li se montiraju sekcije na trup, važno ih je pripremiti. Ta priprema se 
uglavnom sastoji od privarivanja pomoćnih elementata za montažu, npr: 
 
 klinovi za pozicioniranje 
 trake za pritezanje (lamele, vidljive na slici 12) 
 preliminarno oskeljenje sekcije 
 uške za okretanje i dizanje (vidi sliku 11) 
 
 
Slika 11. Uška za transport sekcije 
 
 U ovoj fazi uglavnom sudjeluju samo zavarivači, koji trebaju elemente zavariti na 
sekciju. 
 
Slika 12. Sekcija potpalubnog bočnog tanka u pripremi 
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3.3  Dopremanje i pozicioniranje sekcije na mjesto montaže 
 
 Pošto je sekcija pripremljena, potrebno ju je dizalicama podići na navoz, te pažljivo 
pozicionirati i montirati na njeno mjesto. Na slici 13 vidi se lokacija pramca na koju treba 
montirati potpalubni bočni tank. 
U ovom slučaju obje 100t dizalice koje su dostupne na navozu 2 rade sinhrono te podižu 
sekciju na njenu lokaciju na pramcu broda, što je prikazano na slici 14. U ovoj fazi posla 
sudjeluju dizaličari (transport sekcije) te brodomonteri (prihvat sekcije čeličnom užadi). 
 
 
Slika 13. Mjesto na koje će se montirati sekcija wing tanka 
 
 
Slika 14. Sekcija se pozicionira na odgovarajuće mjesto 
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3.4  Podešavanje sekcije za montažu 
 
 Podešavanje sekcije se sastoji od manjih radova na sekciji. Uglavnom su to 
obrezivanje montažnih viškova da bi se sekcija mogla točno pozicionirati na mjesto određeno 
tehničkom dokumentacijom. U ovoj fazi sudjeluju zavarivači, rezači, brodomonteri i 




Slika 15. Radovi pri pozicioniranju sekcije 
 
 Na slici 16 prikazan je jedan detalj iz podešavanja sekcije. Postojao je problem pri 
smještanju sekcije na njenu poziciju, jer je lim unutarnje oplate potpalubnog bočnog tanka bio 
izvučen previše izvan svoje sekcije. Tehnološki ta izvučenost je postojala da bi se izbjeglo 
dupliciranje zavara na istom mjestu radi izbjegavanje unosa topline, a time i zaostalih 
naprezanja koja bi se pojavila. 
Da bi se riješio problem, odrezano je više nego predviđeno tehnološkim viškom sa ranije 
montirane sekcije kako bi potpalubni bočni tank sjeo na svoje mjesto, te da bi bili u 
mogućnosti pravilno montirati sekciju. 
 
 
Slika 16. Problematična lokacija kod montaže sekcije 
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 Jedan od alata koji se koriste pri ovom poslu je mehanički pritezivač, vidljiv na 
slikama 17 i 18. Jednim krakom se spoji sa sekcijom koja je već montirana, drugim na 
pomoćnu traku sekcije koja se montira. Nakon toga se rotacijom središnjeg elementa 
ostvaruje primak jedne sekcije drugoj. 








Slika 18. Mehanički pritezivač sekcije 
 
 Pošto je sekcija pozicionirana, kontrolira se njen poprečni i uzdužni nagib, te da li je 
pravilno centrirana, a ukoliko je potrebno sekcija se fino podešava u smjeru duljine i širine 
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 Klinovi su jedan od načina podešavanja sekcija, prikazani su na slici 19, a također se 
koriste kao elementi za regulaciju zavara sekcijskog spoja. 
 
 
Slika 19. Klinovi za korekciju oblika i položaja sekcije 
 
3.5  Privarivanje sekcije 
 
 Privarivanje ili jemčenje sekcija sastoji se u ručnom zavarivanju na nekim mjestima 
spoja sa drugom sekcijom. Nakon što se sekcija privari, a prije nego li se potpuno zavari, 
mora se izvršiti kontrola pripojenog spoja za zavarivanje. Tu kontrolu obavlja brodogradilište, 
ali konačnu odluku da li je sekcija pogodna za zavarivanje donose predstavnici registra i 
brodovlasnika. Kod privarivanja sudjeluju samo zavarivači.  
 
 
Slika 20. Mjesto spoja dvaju sekcija prije pripreme za zavarivanje 
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3.6  Zavarivanje sekcije 
 
 Nakon što su predstavnici registra i brodovlasnika odobrili da je sekcija spremna za 
zavarivanje, počinju radovi. 
Prvo se korjen šava sučeljenog spoja između dvaju sekcija popuni MAG postupkom, a nakon 
toga se režu pomoćni elementi da bi se šav pripremio za automatsko zavarivanje pod 
praškom, na slici 21 prikazan je jedan uređaj za automatsko zavarivanje. 
Nakon što je šav popunjen, slijedi navarivanje oštećenja, popravak zavara te brušenje 
oštećenja na limu. Česta oštećenja su kapljice od prskanja taline i razni oblici mehaničkih 
oštećenja. Ukoliko se sekcija deformirala, potrebna je i intervencija ravnača. 
 
 U ovome dijelu posla sudjeluju zavarivači, brusači, rezači i ravnači. 
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4.  KONTROLA, ISPITIVANJE I PRIMOPREDAJA U 
 MONTAŽI 
 
4.1  Kontrola i ispitivanje sekcija u predmontaži 
 
 Nakon što se sekcija okrupni u fazi predmontaže, slijede još dva finalna koraka: 
kontrola i primopredaja. Sekciju treba pregledati, kontrolirati radove na njoj, te mora biti 
odobrena od strane predstavnika brodovlasnika i predstavnika registara.  
 
 Svaka gotova sekcija mora zadovoljavati neke osnovne uvjete prije nego li se ona 
može početi kontrolirati. 
 
 mora biti izrađena točno prema radioničkim nacrtima 
 sekcija mora biti gotova, ne smiju se obavljati nikakvi radovi dok traje kontrola 
 sav škart, otpad, ostaci od obavljanja radova te uređaji moraju biti odstranjeni, a 
sekcija očišćena 
 obavezno se mora osigurati prohodnost i pristupačnost svakom dijelu sekcije 
 u slučaju loše vidljivosti unutar sekcije, osigurati izvor svjetlosti 
 
 Kontrola sekcija je veoma delikatan i diplomatski posao. Predstavnici brodovlasnika
2
 
uvijek žele kvalitetniji rad i izvođenje svih radova u skladu sa propisima. Inspektor registra 
također kontrolira da li je brod napravljen prema specifikacijama te da li ispunjava sve uvjete 
registra. On je također neovisan kontrolor koji služi kao arbitar u slučaju konflikta između 
predstavnika brodovlasnika i brodogradilišta. Finalna zadaća koju ispunjava inspektor registra 
je da izda valjanu svjedodžbu o kvaliteti radova, a koja je neophodna za osiguranje broda. 
 
 Sa druge strane stoje inspektori brodogradilišta, čija je zadaća da poslovi budu izvršeni 
na vrijeme i dovoljno kvalitetno, bez povećanja troškova proizvodnje. U tom polju uvijek 
ulaze u konflikte sa interesima brodovlasnika, koji želi bolji brod za manje novca. 
 
4.1.1  Alati za kontrolu sekcija 
  
 U fazi kontrole gotove sekcije inspektori su naoružani primarno svojim poznavanjem 
IACS standarda te alatima koji moraju biti standardizirani te ovjereni od strane IACS
3
-a. Alati 
koje koriste (i njihova namjena) su: 
 
 metar (debljina lima, dimenzije) 
 špaga (deformacije) 
 čekić (stanje strukture) 
 svjetiljka (deformacije, osigurava vidljivost) 
 neizbrisiva plava ili žuta kreda (označavanje problema) 
 zrcalo (teleskop, pregled teško dostupnih mjesta) 
 mjerilo za grlo zavara  
 radno odijelo, kaciga, rukavice, radne cipele (primarna sredstva sigurnosti u svakom 
brodogradilištu) 
                                                 
2
 Sastoje se od tri grupe, inspektori kontrole trupa, inspektori kontrole opreme i inspektori kontrole boje 
3
 IACS - Međunarodna udruga klasifikacijskih društava 
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4.1.2  Aplikacija sekcije 
 
 Smisao kontrole nakon predmontaže sekcija jest osigurati kvalitetu radova te 
poštivanje tehničke i tehnološke dokumentacije. Bez toga sekcija se ne može montirati na 
navoz, a mogući su daljnji problemi te ogromni troškovi u slučaju da se problematična sekcija 
provuče kroz kontrolu te montira na navozu, a slijedeća po redu se ne može montirati zbog 
nedostataka predhodne. 
Proces kontrole i primopredaje zgotovljene sekcije zove se aplikacija sekcije. 
 
 Inspektori brodovlasnika i registra poslije predmontaže kontroliraju slijedeće stvari na 
sekciji: 
 
 kvalitetu i izvedbu zavara 
 deformacije elemenata strukture 
 dimenzije te poštivanje nacrta 
 zadovoljava li sekcija IACS standarde 
 
 Generalno govoreći, najčešće pogreške su u poštivanju nacrta, ponekad nedostaje 
kakav element, ponekad se elementi postave na krivu stranu itd.. Znaju se dogoditi i veće 
pogreške koje kolidiraju sa IACS standardima (npr. preuzak protupožarni otvor). 
Svi problemi sa sekcijom se naznačuju plavom kredom i dodatno se sve pogreške i nedostaci 
zapisuju na dokument – fakturu. 
Svaka sekcija ima svoju fakturu i ukoliko se sekcija pregledava više puta, moraju biti 
dostupne sve prethodne fakture tako da sekcija ne mora biti pregledana u cijelosti, već je 
dovoljno kontrolirati prepravljene dijelove. 
 
 Nakon što je sekcija pregledana, ona ide na doradu ako je potrebno. Na doradi je 
potrebno prepraviti sve što su inspektori naznačili, a oznake koje se pri tome koriste su: 
 
 VB/BV (vari-brusi/brusi-vari) 
 Ø (zaokruženje, kod HP profila4) 
 V (vari) 
 KOP (kopanje starog zavara, te novo zavarivanje) 
 UT/US (traži se ultrazvučno ispitivanje zavara) 
 Δ (deformacija – treba izravnati ako moguće; ako ne, zamijeniti) 
 
 Nakon što je sekcija prošla kontrolu, a utvrđeno je da svi radovi zadovoljavaju, 
predstavnici brodovlasnika i registra potpisuju aplikaciju sekcije. Time se naznačuje da je 
sekcija odobrena za sljedeći korak u proizvodnom procesu. 
 
                                                 
4
 HP označava Holland Profil, tj. Bulb Profil. 
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4.2  Kontrola dimenzija i oblika na navozu 
 
 Na navozu kontrola dimenzija i oblika poprima pomalo drugačije značenje u usporedbi 
sa kontrolom u predmontaži, jer se mora osigurati točnost od samog početka gradnje trupa. 
Svaka pogreška se zbraja, jer se na pogrešku pri postavljanju sekcija dvodna nastavljaju 
progreške napravljene pri postavljanju sekcija uzvoja, sekcija poprečnih pregrada itd.. U 
konačnici, kad se zbroje sve te manje pogreške, rezultat može biti nenadoknadiva greška u 
dimenzijama. 
  
 Osnovne točke kontrole na navozu su: 
 
 kontrola centriranja sekcije 
 kontrola poprečnog i uzdužnog nagiba sekcije 
 
 Osim te dvije glavne točke, neke sekcije imaju posebne zahtjeve za kontrolu, npr:  
 
 kod sekcija dvodna kontrolira se i okomitost poprečnog presjeka sekcija i centralne 
linije broda te udaljenost dna broda od navoza 
 kod uzvojnih sekcija dodatno se kontrolira poluširina broda 
 kod sekcija dvoboka osim poluširine kontrolira se i visina palube 
 
4.3  Alati kojima se određuje točnost u montaži trupa 
 
 Alati kojima se koristimo pri kontroli uglavnom su optički instrumenti za mjerenje 
položaja točaka u prostoru. U najširoj primjeni su tri uređaja: 
 
 teodolit - slika 23 
 nivelir - slika 22 
 tahimetar - slika 24 
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 Ovi uređaji su zamjenili tradicionalne uređaje kontrole dimenzija i oblika, pogotovo u 
fazi sastavljanja sekcija i montaže trupa gdje su geometrijske karakteristike građevnih jedinica 
velike, a tradicionalne metode i uređaji nisu efikasni. 
 
 Teodolit se koristi za mjerenje horizontalnih i vertikalnih kuteva, a u primjeni je 
zamijenio visak. 
 Nivelir se koristi za mjerenja razlika visina, a zamjena je za vodenu vagu. 
 Tahimetar služi za mjerenje horizontalnih i vertikalnih kuteva te duljina, a ujedinjuje 





Slika 23. Teodolit 
 
 Princip rada mjernih uređaja je kontinuirano emitiranje infracrvene ili laserske zrake 
elektrooptičkog daljinomjera prema mjernoj točci. Nužan uvijet je da se mjerna točka vidi tj. 
između točke i instrumenta ne smije biti prepreka. Zraka se reflektira od mjerne točke i vraća 
u prijemnik na instrumentu u kojem se registrira. Nakon registracije prema faznoj razlici 
ulazne i izlazne zrake računa se udaljenost od točke do instrumenta. 




Slika 24. Elektronski tahimetar 
 
4.4  Kontrola izmjera i oblika broda 
 
 Kontrola izmjera broda obavlja se nakon montaže trupa, a prije porinuća. S obzirom na 
dimenzije objekta, koriste se optički mjerni instrumenti: teodolit i nivelir. 
Kontrole izmjera obuhvaćaju sljedeće oblike provjere:  
 mjerenje visine, širine i duljine broda 
 mjerenje progibne linije dna 
 mjerenje deformacije oplate pokrova dvodna između dvije pregrade u teretnom 
prostoru 
 mjerenje izdizanja pramčanog i krmenog dijela trupa 
 
 Ove kontrole izmjera su definirane standardom kakvoće gradnje koji definira IACS. 
Ovdje ću prikazati na koji način se provode kontrola progibne linije te kontrola visine broda.  
 
4.4.1  Kontrola progibne linije broda 
  
 Deformacija oplate dna je odstupanje dna broda od osnovne horizontalne ravnine 
gradnje trupa. Mjerni rezultati u obliku izvješća o progibu dna predaju se inspektorima 
registra po čijim propisima se gradi brod.  
Mjerenje se provodi teodolitom i mjernom vrpcom. Mjerni uređaj se postavlja ispod glavnog 
rebra u ravnini simetrale građevinskog mjesta i u tom položaju se fiksira. Prva mjerna točka 
postavlja se na glavnom rebru gdje se okomito na dno broda postavlja mjerna vrpca na kojoj 
se očita visina. Mjerni rezultat točke na glavnom rebru je referentan za ostala očitanja koja se 
provode na odabranim rebrima. Vrijednosti se zapisuju te koriste za konstrukciju progibne 
linije dna broda. 
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4.4.2  Kontrola visine broda 
 
 Visina broda kontrolira se nivelirom i mjernom vrpcom na pozicij glavnog rebra. 
Nivelir se postavlja u simetralu na poziciji glavnog rebra ispod broda na građevnom mjestu. 
Prvi korak mjerenja je određivanje visine vizurne osi nivelira od dna broda tako da se od 
glavnog rebra spusti mjerna vrpca i očita visina. Nakon toga se s jednog i drugog boka spušta 
mjerna vrpca, te se nivelirom očitaju visine sa obje strane. Od izmjerenih vrijednosti oduzima 
se visina od dna broda do vizurne osi nivelira te se dobije visina broda na glavnom rebru. 
Izmjerene vrijednosti se zapisuju i uspoređuju sa teoretskom visinom broda. 
 
4.4.3  Dopuštena odstupanja 
 
 Dopuštena odstupanja u brodograđevnom procesu definirana su IACS standardom, 
gdje su uključene sve vodeće klasifikacijske ustanove. 
 
 IACS standardom za montirani trup bbroda na građevnom mjestu definiraju se 
vrijednosti dopuštenih odstupanja linije kobilice broda, izdizanje pramčanog i krmenog pika 
te dna na sredini broda. Nadalje definiraju se tolerancije duljine između okomica, širina i 
visina broda te duljina između stražnjeg kraja statvene cijevi i glavnog motora. 
 
 U fazi montaže sekcija u trup broda definira se standard dosjeda elemenata koji 
obuhvaća njihova dopuštena odstupanja, te standard popravaka. Kontrola dimenzija i oblika u 
brodogradnji je stoga zahtjevan posao koji traži balansiranje mnogih faktora poput strukture, 
mase, dimezija blokova i sekcija. 
 
4.5  Kontrola sekcija nakon montaže 
 
 Nakon montaže sekcije na navozu, potrebno je prekontrolirati radove. Cilj ove 
kontrole je da se dobija jasna predodžba o prisutnosti ili odsutnosti kritičnih nepravilnosti tj. 
potrebno je osigurati da ne postoje ikakvi neprihvatljivi defekti na vitalnim točkama brodskog 
trupa. Pod kontrolu i ispitivanje konstrukcije trupa na navozu spadaju: 
 
 ispitivanje zavara 
 provjere konstrukcije (ispitivanje nepropusnosti pregrada, palube, tankova) 
 provjera glavnim dimenzija broda 
 
4.5.1 Kontrola zavara 
 
 U brodograđevnoj struci nije dovoljno osigurati funkcionalnost proizvoda, već naše 
znanje i kvaliteta rada mora obuhvaćati cijeli vijek trajanja i eksploatacije. Stoga, da bi se 
udovoljilo propisima, te povećala sigurnost i ekonomičnost, potrebno je vršiti kontrolu 
zavarivanja kao najvažnije tehnološke operacije sastavljanja brodskih sekcija. Montažnim 
zavarima treba posvetiti posebnu pažnju. 
Kontrola zavara se nakon montaže vrši na sličan način kao i prije montaže sekcije.  
 
 Uglavnom se ispitivanja zavara provode vizualno, ultrazvučno ili rijeđe rendgenski. 
Nastoji se obuhvatiti i ispitati mjesta najvećih naprezanja. Tako, npr. treba ultrazvučno ispitati 
stične spojeve oplate, opločenja palube čvrstoće i drugih djelova trupa broda koji doprinose 
uzdužnoj čvrstoći broda. Preporuča se da se veći dio tih ispitivanja obavi na mjestu križanja 
stikova i šavova plošnih sekcija, čiji položaji su najkritičnija mjesta zavarenog spoja.  
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Također, ultrazvučno se ispituju elementi podvrgnuti posebno visokom lokalnom opterećenju 
te vrlo debeli elementi i spojevi (krmena statva). 
 
 Ukoliko nakon kontrole predstavnici registra i brodovlasnika nisu zadovoljni sa 
radovima, brodogradilište je dužno odrediti opseg popravaka. Nakon popravaka potrebno je 
ponovno ispitati zavar, te njemu susjedne radi mogućih promjena. 
Ukoliko vizualno, i nerazornim metodama kontrole zavara utvrdimo više od 10% pogrešaka, 
pogotovo ako se radi o stikovima završnog voja, palubne proveze, uzvojnog voja ili kobilice, 
stručnjak registra može zatražiti i veći opseg ispitivanja i kontrole zavara. 
 
4.5.2  Provjera konstrukcije 
 
 Pregled konstrukcije trupa vrši se postepeno, nakon što se za određeno područje završi 
ispitivanje spojeva između sekcije. 
Prvo je potrebno mjesto temeljito očistiti i pregledati. Nakon toga, po dolasku predstavnika 
brodovlasnika i registra, daje im se na uvid tehnološka dokumentacija vezana uz dio broda 
koji se provjerava, te se predstavljaju dokazi o kvaliteti zavara.  
Vizualno se pregledaju zavari i cijeli prostor sekcije, a cilj je uočiti moguće deformacije 
elemenata. Sva odstupanja od propisa klasifikacijskog društva potrebno je ispraviti. 
 
 Kada je montaža određenog dijela broda potpuno završena, i ispitivanje spojeva 
sekcija i ostalih zavara na konstrukciji pokazuje zadovoljavajuće rezultate, pristupa se 
pripremnim radovima za ispitivanje nepropusnosti. Također se mora osigurati pristup strani 
sekcije na kojoj se vrši pregled. 
 
 Ispitivanje nepropusnosti pregrada koje nisu stjenke tankova dovoljno je obaviti 
mlazom vode. Na isti način ispituju se i nepropusna vrata, tuneli, čelični poklopci grotala, 
izloženi djelovi palube i otvori na vanjskoj oplati. 
Ispitivanje se vrši tako da se mlaz vode pod tlakom usmjeri na mjesto spoja, te se sa druge 
strane promatra da li dolazi do propuštanja. Svi nedostaci se zaokružuju kredom, te je te 
lokacije potrebno doraditi. 
 
 Ispitivanje nepropusnosti tankova se vrši na drugačiji način, a to ispitivanje obavljaju 
radnici koji su specijalizirani baš za taj posao. Ovo ispitivanje vrši se punjenjem tanka vodom 
ili stlačenim zrakom ili plinom. 
Kod ispitivanja punjenjem vodom, tank se puni do visine stupca tlaka koji odgovara najvećem 
tlaku kojem određeni tank može biti podvrgnut. Visinu stupca vode propisuju klasifikacijska 
društva, a vrijednosti se razlikuju prema namjeni tanka u eksploataciji. 
Uz samo obavljanje ispitivanja vodom, potrebno je ispod lokacije gdje se nalazi tank postaviti 
dodatne potklade.  
 
 Ispitivanje zrakom ili plinom izvršava se tako da se svi otvori tanka zatvore, te se 
postavlja naprava za mjerenje tlaka u tank. Potom se u tank upuhuje zrak ili plin. Sa vanjske 
strane spojeva se montira vakuumska komora, a spoj se premazuje sapunicom. Pošto su 
untuar tanka veliki tlakovi, a izvan tanka u vakuumskoj komori je potlak, ako dođe do 
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5.  OCJENA STANJA MONTAŽE TE PRIJEDLOZI ZA 
 POBOLJŠANJE 
 
 Montaža trupa na navozu je najvažnija i najzahtjevnija faza gradnje broda, gdje se 
troši ogromna količina radnih sati, radnih operacija i dodatnog materijala. Na fazu utječu svi 
prethodni proizvodni procesi u brodogradilištu, od nabave materijala, preko predobrade 
materijala, predmontažnih radionica pa sve do dostupnosti transportnih sredstava te 
naposlijetku redoslijeda montaže. U slučaju bilo kakvog zastoja u bilo kojoj pojedinoj fazi 
proizvodnog procesa montaža je ta koja trpi negativne posljedice u vidu zaostataka ili 
nemogućnosti rada na određenom dijelu trupa. Stoga je bitno poznavati sve relevantne 
čimbenike koji utječu na montažu broda na navozu. Ti čimbenici se razlikuju od vanjsko-
unutarnjih, tehničko-tehnoloških do organizacijskih. 
 
 Vanjsko-unutarnji čimbenici su manje u kontroli brodogradilišta kao organizacijske 
cijeline, a više stvar pojedinaca. Mogućnosti trižišta, cijene limova i profila, kašnjenja u 
isporuci materijala, mogućnosti transporta određenih dimenzija limova i profila do 
brodogradilišta su samo neki od problema koji se pojavljuju na tom polju. Utjecati na njih je 
teško, ali koristeći strateško planiranje nije nemoguće izbjeći neke od problema koji se 
pojavljuju. Izdvojen je veoma važan problem dimenzija transportnih puteva, naime u 
Hrvatskoj smo ograničeni u dobavi materijala na maksimalnu dimenziju 12 metara sa 3 metra. 
To ograničenje predstavlja problem za brodogradnju jer manji limovi zahtjevaju više zavara te 
više radnih sati utrošenih na montažu.  
 
 S druge strane, iduće dvije kategorije, tehničko-tehnološka i organizacijska, su 
primarno pod kontrolom brodogradilišta. Rezultat organizacije je kraći proces montaže koji 
zauzvrat daje manji utrošak radnih sati i dodatnog materijala ukoliko su sekcije koje se 
montiraju veće i ukoliko se što više opreme ugradi u predmontaži. Time se povećava težina 
sekcija koja je ograničena nosivošću dizalica na navozu, ali baš zbog toga je to jedna veoma 
strateški važna investicijska točka. Povećanje nosivosti na jednom navozu traži povećanje 
nosivosti i u prethodnim dijelovima procesa, stoga bi moj prvi prijedlog poboljšanja bio 
povećanje kapaciteta dizalica, te povećanje nosivosti uređaja horizontalnog transporta.  
Ovo povećanje moguće je ostvariti na više načina, jedan od njih je izgradnja velike portalne 
dizalice nosivosti 450t preko navoza 1 i navoza 2. Time bi se vrijednost investicije mogla 
isplatiti korištenjem na dva navoza. Naravno takav pothvat zahtjevao bi da se obnove 
dizalične trase, dodatno učvrsti teren te rušenje navoza 3, koji se ne koristi. 
 
 Sa organizacijskog gledišta, sve je povezano sa prva dva čimbenika, a ta ovisnost se 
očitava u organizaciji i podjeli poslova, vrsti poslova, vremenu potrebnom za izvršavanje 
zadataka, broju radnih sati te veličini brigada potrebnih za izvršavanje tih zadataka u 
brodogradilištu. Do unazad 5 godina, hrvatska su brodogradilišta patila od kroničnog manjka 
komunikacije među radionicama, što se uglavnom očituje u postotku sekcija koje se predaju 
ispravne iz prve aplikacije. Taj postotak je uglavnom poražavajući.  
Prijedlog za poboljšanje se sastoji od detaljnijih kontrola u predmontaži prije predaje sekcije, 
te moguće uvođenje poučnog programa za radnike, koji dolazi iz raznih struka, a ne nužno 
tehničkih.  
 
 Za kraj, jedan radikalni prijedlog koji je razmatran mnogo puta, ali nikada ostvaren, a 
po mojem saznanju nikada nije niti detaljno razrađen: izgradnja suhog doka. Brodogradilište  
stoji na veoma velikom zemljištu iznimne kvalitete i lokacije. To je jedan važan resurs koji bi 
se trebao iskoristiti najviše moguće. Jedna od potencijalnih lokacija za izgradnju bio bi južni 
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dio opremne obale gdje bi se, zbog mogućnosti proširenja nauštrb prvog navoza mogla 
ostvariti ušteda u izgradnji. Naime, smanjila bi se potreba iskapanja zemlje jer na toj poziciji 
bi bilo dovoljno zatvoriti prostor te isušiti more. Dok bi se također trebao proširiti u kopneni 
dio brodogradilišta primarno zbog velikih dimenzija doka. Za izgradnju brodova do 300m 
potreban bi bio dok duže ono 400m. Povećanje kapaciteta gradnje korištenjem suhog doka 
bilo bi uistinu dramatično. To bi pomoglo privući neke nove, a vratiti neke stare 
brodovlasnike. Kombinacija hrvatskog  "tailor-made
5
" principa gradnje brodova i suhog doka 
mogla bi odzvanjati veoma pozitivno te bi uvelike doprinijelo konkurentnosti brodogradilišta  
na tržištu. 
 
 Ukoliko bi se investoralo u povećanje propusnosti mjesta montaže na navozu, te 
povećale mogućnosti dizanja na navoz, moguće bi bilo uvesti princip gradnje iz modula. 
Uvođenje blokova i modula bi zahtijevalo razne investicije i razmatranja diljem 
brodogradilišta, ali nema sumnje da bi se brzina gradnje povećala, te da bi se smanjili ukupni 
radovi na navozu.  
 
 Zadnji prijedlog bio bi moguća ogradnja navoza radi smanjenja vremenskih uvjeta na 
proces montaže. Redovito radovi staju zbog kiše, vjetra ili niskih temperatura, što su sve 
nepotrebni gubici koji se mogu izbjeći zatvaranjem navoza. To je investicija koja bi se mogla 
izvesti relativno jeftino u usporedbi sa ostalim načinima povećanja konkurentnosti, a njeni 

















                                                 
5
 Princip gradnje gdje se brod kroji po točnim željama i specifikacijama brodovlasnika. 





 Montaža trupa je kompleksan proces. Proces koji se mora obavljati u ekstremno 
teškim uvjetima, u uskom vremenskom periodu gdje su svi dijelovi montaže trupa na navozu 
u uskoj vezi sa svim prethodnim procesima gradnje.  
To je posao koji se mora obaviti stručno, točno, brzo i efikasno, a upravo u toj efikasnosti i 
brzini riješavanja. Upravo u tim poljima važna je stručnost i kvaliteta radnika. Brodomonteri, 
zavarivači, dizaličari, rezači i brusači, svi oni sudjeluju u procesu montaže a njihova 
međusobna komunikacija iznimno doprinosi zadovoljavajućem finalnom proizvodu. 
 
 Da bi se trup broda montiralo potrebno je prvo brod podjeliti na manje građevne 
jedinice i prostore kako bi smo i posao razdjelili na savladive cjeline. Potom treba te jedinice 
izgraditi a potom i prekontrolirati. Na taj način osiguravamo kvalitetu radova koja je nužna 
kako bi se te sekcije mogle montirati u jednu cjelinu, brod. 
 
 U konačnici obavljanje svih poslova na zadovoljavajući način osigurava sredstva 
potrebna za izgradnju te pokrivanje troškova brodogradilišta, gdje je naš finalni proizvod 
konkurentan na tržištu, ispunjava svoju svrhu te treba izdržati protok vremena. Svi ti ciljevi su 
dosada ispunjavani, a hrvatski tailor-made brodovi su oličenje kvalitetnog proizvoda. 
Ukoliko hrvatska brodogradnja nastavi tim tempom, mogla bi preživjeti krizu koja je 
zahvatila svjetsko tržište. 
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